

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 84 del 14/11/2025

Oggetto: FUT 2011 CONCESSIONE SECONDA PROROGA AL COMUNE DI VILLE DI FIEMME (EX CARANO) DEL TERMINE DI RENDICONTAZIONE LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA COLTURA, TRA VIA GALINAE E LA S.S. 48 DELLE DOLOMITI

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Viene premesso

L'art. 24 co. 8 della L.P. 3 dd. 16.06.2006, ha previsto l'istituzione di un "Fondo unico territoriale (FUT), per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità, e di interventi dei singoli Enti ritenuti rilevanti per il territorio di riferimento.

Con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1933 dd. 08.09.2011 sono stati approvati i criteri e tipologie degli interventi ammissibili sul suddetto fondo e con le deliberazioni nr. 1593 dd. 20.07.2012 e n. 377 dd. 01.03.2013 è stata attribuita alle Comunità la gestione amministrativa di tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento del suddetto FUT.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2529 di data 23.11.2012 ha confermato gli interventi e le scelte programmatiche contenute nel piano della Comunità territoriale della Val di Fiemme, secondo l'allegato al provvedimento stesso, già approvato con delibera 39 di data 17.04.2012 della Giunta comprensoriale ad oggetto "Approvazione dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci sull'ordine di priorità degli interventi proposti dai Comuni ricadenti nel territorio", intesa poi modificata, previa intesa con la Conferma dei Sindaci, con delibera n. 120 di data 16 ottobre 2012.

Fra gli interventi compresi nel piano rientra anche quello proposto dal Comune di Ville di Fiemme (ex Carano), relativo ai **"Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti"**, con contributo pari ad € 640.000,00 (80%) della spesa ammissibile di € 800.000,00.

Con Decreto del Commissario della Comunità territoriale della Valle di Fiemme n. 12 del 09.11.2020, è stato concesso il contributo di € 640.000,00, pari all'80% della spesa ammessa di € 800.000,00 del progetto a firma dell'ing. D'Incal Davide di complessivi Euro 854.000,00, e sono stati stabiliti i termini di avvio procedura di affidamento lavori (08.11.2022 – due anni dal provvedimento di concessione) e di rendicontazione (08.11.2024 – quattro anni dal provvedimento di concessione).

Il dirigente del Servizio Autonomie Locale della P.A.T. ha preso atto della concessione di finanziamento suddetta con propria determinazione n. 29 dd. 16.02.2021.

Con nota acquisita al n. 8814 prot. dd. 22/11/2022, il comune ha comunicato che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 197 dd. 7.11.2022 si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti il progetto dei "Lavori di sistemazione ed allargamento via Coltura, tra via Galinae e il collegamento alla nuova rotatoria su SS 48" redatto dall'ing. Davide D'Incal di Moena (TN), ed il giorno 8.11.2022 è stata avviata la gara telematica sul sistema elettronico MEPAT (lettera invito n. 8035/prot. dd. 08.11.2022).

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Misconel srl di Cavalese, come da verbale di gara dd. 07/12/2022, e sono stati consegnati ed avviati in data 06/06/2023 – termine di esecuzione contrattuale pari a 206 giorni naturali e consecutivi.

Con nota del Comune n. 7798/prot. dd. 04.11.2024, in atti della Comunità n. 8853/prot. dd. 04.11.2024, il Comune di Ville di Fiemme (ex Carano) ha chiesto la prima proroga del termine di rendicontazione dei lavori per un ulteriore anno e pertanto fino al 08.11.2025.

Sulla base delle motivazioni espresse dal Comune, con decreto del Presidente n. 101 del 11/11/2024 è stata autorizzata la proroga richiesta, secondo le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14.09.2007, le quali peraltro prevedono la possibilità di un'ulteriore proroga per un periodo massimo di un anno.

Con nota del Comune n. 7738/prot. dd. 06.11.2025, in atti della Comunità n. 9057/prot. dd. 07.11.2025, il Comune di Ville di Fiemme (ex Carano) chiede ora la **seconda proroga** del termine di rendicontazione dei lavori per un ulteriore anno – **quindi fino al 08.11.2026** per le seguenti motivazioni:

- durante l'esecuzione dei lavori principali, si è resa necessaria l'approvazione di due varianti progettuali (approvate rispettivamente con deliberazione giuntale n. 91 del 26/10/2023 e deliberazione giuntale n. 124 del 19/12/2024), che hanno comportato la concessione di n. 2 periodi di proroga per complessivi 105 giorni, che aggiunti alla durata contrattuale di n. 206 giorni naturali e continuativi hanno portato la durata complessiva di contratto a n. 311 giorni;
- i lavori principali si sono conclusi entro il termine autorizzato come da verbale di ultimazione dd 30/09/2025, per una durata dei lavori di n. 301 giorni;

- è in corso la redazione, da parte del Direttore dei Lavori, degli elaborati di contabilità e solo successivamente il Comune potrà predisporre l'ulteriore documentazione prevista ai fini della rendicontazione dell'opera in parola;

IL PRESIDENTE

Richiamata integralmente la premessa, parte sostanziale del presente atto.

Ricordato quindi che il termine di avvio dei "Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti" (08.11.2022) è stato rispettato come indicato in premessa.

Vista la nota n. 7738/prot. dd. 06.11.2025, in atti della Comunità n. 9057/prot. dd. 07.11.2025, mediante cui il Comune di Ville di Fiemme (ex Carano) chiede la **seconda proroga** del termine di rendicontazione dei lavori per un ulteriore anno – **quindi fino al 08.11.2026**, per le motivazioni sopra indicate.

Ritenuto di poter accogliere la domanda del Comune, essendo la **seconda proroga** richiesta con riferimento al termine di rendicontazione dei lavori, fattispecie prevista dai criteri di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1980 dd. 14.09.2007.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la **seconda proroga** – per ulteriore un anno - richiesta dal Comune di Ville di Fiemme (ex Carano), fissando quindi **al 08.11.2026** il termine di rendicontazione finale dei "**Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti**" – finanziati con un contributo di € 640.000,00 a valere sul Fondo unico territoriale 2011;
2. di dare atto che il nuovo termine di rendicontazione dell'opera in parola riportato al precedente punto 1. è improrogabile secondo quanto previsto dai criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1980/2007
3. di dare comunicazione di quanto sopra al Comune interessato ed alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Finanza Locale.
4. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 84**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **FUT 2011 CONCESSIONE SECONDA PROROGA AL COMUNE DI VILLE DI FIEMME (EX CARANO)
DEL TERMINE DI RENDICONTAZIONE LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO
VIA CULTURA, TRA VIA GALINAE E LA S.S. 48 DELLE DOLOMITI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/11/2025**

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 18/11/2025
Degiampietro Luisa in data 17/11/2025