

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

**NR. 87 DD. 06.10.2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **sei** mese di **ottobre** alle ore **11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon  
Malfer  
Sardagna

Giovanni  
Michele  
Elisa

Presidente  
Vicepresidente  
Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: F.U.T. - Concessione proroga al Comune di Predazzo.**

:

- Dichiarata immediatamente esecutiva a sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **06.10.2016**
- Esecutiva dal **06.10.2016**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

### IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la propria precedente deliberazione G.C. n. 106 del 2.10.2014 con la quale è stata disposta la concessione amministrativa al Comune di Predazzo del contributo di Euro 2.480.000,00= pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile di € 3.100.000,00.=; per la realizzazione a valere sul F.U.T. dell'opera "Lavori di realizzazione nuova biblioteca sovracomunale";

Dato atto che al punto 4 del dispositivo della deliberazione sopra citata è stato disposto anche che l'avvio della procedura di affidamento dei lavori inerenti l'opera in oggetto dovrà avvenire entro 2 (due) anni dalla data del provvedimento, disponendo peraltro, al punto 6 del medesimo dispositivo, la possibilità di concedere proroghe motivate al suddetto termine sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 163/2008 e ss.mm.;

Preso atto che successivamente la Provincia Autonoma di Trento, con Determinazione Dir. Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di data 12.04.2016 n. 113, ha disposto la rideterminazione della spesa ammissibile in € 2.883.000.= e di conseguenza la rideterminazione in € 2.306.400,00.= del contributo spettante;

Vista ora la lettera di data 26.9.2016, ns. prot. n. 7348, con la quale il Comune di Predazzo chiede la concessione di una proroga del termine di affido dei lavori, per il periodo massimo concedibile di due anni, in relazione ai lunghi tempi che si sono resi necessari per conseguire il finanziamento provinciale, concesso il 12.4.2016 e poi comunicato al Comune solo il 9.5.2016;

Esaminata la motivazione della richiesta di proroga e ritenuto che la stessa sia ampiamente giustificata da quanto sopra esposto e che la stessa possa quindi rientrare nella casistica stabilita dal Protocollo d'intesa sulla Finanza locale e successiva nota del Dirigente Servizio Autonomie locali sopra citate e sia quindi meritevole di accoglimento;

Accertato che sulla base della disciplina dettata dalle delibere Giunta Prov.le n. 163 del 01.02.2008 e s.m. e n. 1980 del 14.09.2017, la proroga massima concedibile è pari a 2 (due) anni, e ritenuto di concederla;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'Ord.to dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

### DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto riportato in premessa, della rideterminazione in € 2.883.000.= della spesa ammissibile ed in € 2.306.400,00.= del contributo sul F.U.T. relativo all'opera "Lavori di realizzazione nuova biblioteca sovracomunale" del Comune di Predazzo;
2. di disporre, per i motivi citati in premessa, la proroga al 3.10.2018 del termine per l'affido dei lavori relativo all'opera "Lavori di realizzazione nuova biblioteca sovracomunale" del Comune di Predazzo;
3. di dare atto che in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 si intende modificata la propria precedente deliberazione G.C. n. 106 del 02.10.2014;
4. di dare atto che conseguentemente viene parimenti aggiornato il termine per la rendicontazione dell'opera di cui al punto 7 della medesima deliberazione sopra citata;
5. di dare comunicazione di quanto sopra al Comune interessato ed alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie locali.

#### PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 27.09.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 29.09.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon

