

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'**

NR. 114 DD. 01.10.2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **uno** mese di **ottobre** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Fondo Unico Territoriale - Comune di Valfioriana - Lavori di completamento nuove reti fognarie - Proroga termine per rendicontazione.

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **03.10.2019**
- Esecutiva dal **14.10.2019**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamata la delibera Giunta Comunità n. 44 del 19.05.2015 ad oggetto "Fondo Unico Territoriale - Comune di Valfioriana: "lavori di completamento nuove reti fognarie", con la quale è stata disposta la concessione amministrativa al Comune di Valfioriana del contributo di Euro 857.864,097.=, pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile di € 1.035.663,00.=, stabilendo altresì che l'avvio della procedura di affidamento dei lavori inerenti l'opera di cui sopra dovrà avvenire entro 1 (uno) anno dalla data della medesima deliberazione, ossia entro il 19.05.2016, oppure entro 10 mesi (19.03.2016) se il Comune intende avvalersi di APAC;

Viste le successive delibere Comitato Esecutivo della Comunità n. 136 del 15.12.2015, n. 11 del 31.01.2017 e n. 112 del 31.10.2017, nonchè la Determina Dirigenziale PAT n. 116 del 12 aprile 2016, con le quali è stata rideterminata la concessione amministrativa del contributo a favore del Comune di Valfioriana in € 839.277,62, pari al 90% della spesa ammissibile, ed altresì fissato nel 30.09.2019 il termine per la rendicontazione dell'opera;

Vista ora la lettera di data 26 settembre 2019 prot. 3196 del Comune di Valfioriana, ns. prot. 7065 di pari data, con la quale ci è stata comunicato che la realizzazione dei lavori è tutt'ora in

corso in quanto a causa di un ricorso sulla gara di appalto dell'opera i lavori hanno potuto avere inizio solamente all'inizio dell'anno corrente;

Ricordato che stanti le disposizioni previste dalla Giunta prov.le di Trento con propria deliberazione n. 1980 del 2007, è possibile concedere una proroga del termine di rendicontazione, a seguito di precisa richiesta motivata e per fatti oggettivamente non imputabili al Comune;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che la richiesta del Comune di Valfloriane possa essere accolta;

Udito il relatore.

Visto lo Statuto della Comunità.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige).

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 185 della L.R. n. 2/2018 con l'attestazione che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di concedere al Comune di Valfloriane la proroga al 30.09.2020 del termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione sul F.U.T. dell'opera "Lavori di completamento delle nuove reti fognarie";
2. di dare comunicazione del presente provvedimento al Comune interessato ed alla Provincia Autonoma di Trento.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestando che **non è necessario il parere di regolarità contabile** in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cavalese, li 26.09.2019

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE
DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon