

DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo

N. 114 del 15.11.2021

OGGETTO: FUT – Comune di Carano (ora Ville di Fiemme) – Lavori di realizzazione nuovo acquedotto di collegamento da via Giovanelli a via Bivio e via Nazionale. Autorizzazione suddivisione opera e finanziamento in due stralci operativi.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **14.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, incarico rinnovato con delibera Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", come modificato ed integrato dall'art. 7 della L.P. 18 dd. 04.08.2021, che ha introdotto in neo art. 2-bis, ai sensi del quale gli incarichi dei Commissari, nominati con deliberazione Giunta provinciale 1616 dd. 16.10.2020, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 07.08.2021 di rinnovo della nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, per l'amministrazione dell'ente, esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della citata Giunta provinciale n. 1616/2020.

Con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 75 del 24.06.2014 è stata disposta la concessione amministrativa al Comune di Carano (ora Ville di Fiemme) del contributo di Euro 308.596,03= pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile di € 385.745,04.=; per la realizzazione a valere sul F.U.T. dell'opera "Lavori di realizzazione nuovo acquedotto di collegamento da via Giovanelli a via Bivio e via Nazionale". Con Determinazione Dir. Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di data 7.10.2015 n. 387, il finanziamento dell'opera è stato rideterminato a seguito dell'applicazione dell'art. 43 della LP 14/2014 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1160/2015, nell'importo definitivo di € 287.274,31 sulla base della spesa ammessa di € 359.092,89.

I termini di avvio e rendicontazione dei lavori sono stati inizialmente fissati rispettivamente in 1 (un) anno dalla data del provvedimento (delibera GC 75/2014) o entro 10 (dieci) mesi, qualora il Comune affidi l'espletamento del relativo iter all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti APAC ovvero alla gestione associata territoriale con capofila la Comunità (se già costituita), e 3 (tre) anni) anni dalla data dello stesso provvedimento, ossia entro il 25.06.2017, salva la possibilità di concedere proroghe motivate sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 163/2008 e ss.mm..

Il termine iniziale di avvio dell'affidamento lavori è stato prorogato fino al 30.06.2016 con deliberazione G.C. n. 72 del 7.7.2015 e successivamente fino al 30.06.2017 con delibera C.E. n. 54 del 28.06.2016.

Con deliberazione del C.E. n. 116 dd. 16.11.2017, e per motivazioni indicate – collegate alla procedura di espropriazioni - il suddetto termine è stato sospeso dal 14.03.2017 e fino all'emissione del decreto definitivo di asservimento dei terreni interessati da parte dei lavori, precisando che da tale data ricomincerà a decorrere il periodo di proroga per l'avvio dell'affidamento dei lavori, stabilito con delibera C.E. n. 54 del 28.6.2016, per la frazione di tempo rimanente, pari a 107 giorni.

Con note dd. 20.09.2021 (in atti ns. prot. 7929/2021) e dd. 05.10.2021 (in atti ns. prot. 8376) il Comune di Ville di Fiemme (istituito dal 01.01.2020 mediante la fusione dei comuni contigui di Carano, Daiano e Varena) ha richiesto di poter suddividere l'opera ed il finanziamento in due stralci operativi, di cui il primo da realizzare interamente su terreni di proprietà comunale e quindi non oggetto della procedura espropriativa.

Le domande sono state corredate dalla documentazione tecnica dalla quale emerge quanto segue:

1^ stralcio lavori - costo complessivo € 189.559,00 - costo al netto iva € 170.830,83

2^ stralcio lavori - costo complessivo € 230.604,00 - costo al netto iva € 208.762,63

TOTALI - costo complessivo € 420.163,00 - costo al netto iva € 379.593,46

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha autorizzato, per quanto di competenza tecnica, la suddivisione in stralci operativi richiesta, con parere dell'Organo Monocratico n. 932-O-M- dd. 09/11/2021, acquisito agli atti in data 11/11/2021.

Con il presente provvedimento si intende quindi autorizzare la suddivisione del finanziamento concesso, definendo altresì i termini di affidamento e rendicontazione lavori, tenendo conto dei provvedimenti sopra citati, fermi restando la spesa complessivamente ammessa, la percentuale di contribuzione e il contributo spettante.

In particolare la spesa ammessa e il contributo spettante al Comune di Ville di Fiemme risultano i seguenti:

1° stralcio: spesa ammessa € 161.591,80 contributo € 129.273,44

2° stralcio: spesa ammessa € 197.501,09 contributo € 158.000,87

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il T.U.E.L approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2.

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 187 della L.R. 3.5.2018 n. 2.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, dovendo procedere con l'affidamento lavori prima dell'inizio della stagione invernale.

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la suddivisione in due stralci operativi dei "Lavori di realizzazione nuovo acquedotto di collegamento da via Giovanelli a via Bivio e via Nazionale" del Comune di Carano (ora Ville di Fiemme), concesso con Determinazione Dir. Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di data 7.10.2015 n. 387, nell'importo definitivo di € 287.274,31;
2. di dare atto che il costo complessivo dei due stralci, al netto dei costi iva non ammissibili a finanziamento, è pari ad € 379.593,46 e quindi superiore alla spesa ammessa di € 359.092,89, confermando pertanto l'importo complessivo del contributo concesso di € 287.274,31;

3. di autorizzare conseguentemente la suddivisione del finanziamento, tenendo conto dell'incidenza dei singoli stralci sul totale dell'opera, come segue:
- 1° stralcio: spesa ammessa € 161.591,80 contributo € 129.273,44
 - 2° stralcio: spesa ammessa € 197.501,09 contributo € 158.000,87
4. di dare atto che in relazione al 1° stralcio dell'intervento in parola, da realizzare su aree di proprietà comunale e quindi non oggetto di procedura espropriativa, non sussistono più le condizioni di sospensione del termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al proprio provvedimento n. 116/2017 e pertanto:
- il relativo termine di avvio viene fissato al 02 marzo 2022 ossia 107 giorni dalla data del presente provvedimento (corrispondenti alla frazione di tempo rimanente al momento della sospensione termini autorizzata con deliberazione C.E. n. 116/2017);
 - il termine di rendicontazione viene fissato al 01 marzo 2024 ossia in due anni dalla nuova scadenza dell'avvio come previsto dal punto 4) del provvedimento del C.E. n. 116/2017;
5. in relazione al 2° stralcio dell'intervento in parola, da realizzare su aree soggette ad espropriazione), si conferma quanto previsto dalla deliberazione C.E. n. 116/2017 in relazione alla sospensione del termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori fino all'emissione del decreto definitivo di asservimento dei terreni privati.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali ed al Comune di Ville di Fiemme;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **15.11.2021**

Provvedimento esecutivo dal **15.11.2021**

Cavalese, li **15.11.2021**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro