

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 39 del 06.12.2022

OGGETTO: FUT 2011 - Concessione proroga al Comune di Predazzo del termine di rendicontazione lavori di “Realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale”.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 1 dd. 01.09.2022, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

Viene premesso

L'art. 24 co. 8 della L.P. 3 dd. 16.06.2006, ha previsto l'istituzione di un “Fondo unico territoriale (FUT), per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità, e di interventi dei singoli Enti ritenuti rilevanti per il territorio di riferimento.

Con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1933 dd. 08.09.2011 sono stati approvati i criteri e tipologie degli interventi ammissibili sul suddetto fondo e con le deliberazioni nr. 1593 dd. 20.07.2012 e n. 377 dd. 01.03.2013 è stata attribuita alle Comunità la gestione amministrativa di tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento del suddetto FUT.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2529 di data 23.11.2012 ha confermato gli interventi e le scelte programmatiche contenute nel piano della Comunità territoriale della Val di Fiemme, secondo l'allegato al provvedimento stesso, già approvato con delibera 39 di data 17.04.2012 della Giunta comprensoriale ad oggetto “Approvazione dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci sull'ordine di priorità degli interventi proposti dai Comuni ricadenti nel territorio”, intesa poi modificata, previa intesa con la Conferma dei Sindaci, con delibera n. 120 di data 16 ottobre 2012.

Fra gli interventi compresi nel piano rientra anche quello proposto dal Comune di Predazzo, relativo alla “Realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della Vecchia Stazione di Predazzo”, con contributo pari ad € 2.480.000,00 (80%) della spesa ammissibile di € 3.000.000,00, importo successivamente rideterminato con Determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie locali della PATn. 113 di data 12.04.2016, in € 2.306.400,00 su spesa ammissibile di € 2.883.000,00.

Con deliberazione della Comunità territoriale della Valle di Fiemme n. 106 del 02.10.2014, è stato concesso il contributo di € 2.480.000,00, pari all'80% della spesa ammessa di € 3.000.000,00 e sono stati stabiliti i termini di avvio procedura di affidamento lavori (03.10.2016) e di rendicontazione (03.10.2018).

Con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 87 dd. 06.10.2016 è stato rideterminato il contributo concesso in € 2.306.400,00 ed è stata autorizzata la proroga del termine

iniziale di avvio procedura affido lavori al 03.10.2018 e, conseguentemente, aggiornato il termine di rendicontazione finale al 03.10.2020.

Con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 91 dd 22.09.2020 il termine di rendicontazioni lavori è stato fissato al 17.01.2023, in esecuzione alle Ordinanze del Presidente della PAT n.- 174300 dd. 18.03.2020 e n. 296873 dd 01.06.2020 emesse in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 (fino al 17.01.2021) e per i successivi due anni (fino al 17.01.2023), in base alla richiesta del Comune.

In data 13.06.2018, e quindi nei termini stabiliti, è stata indetta la Gara telematica n. 55260 da parte di APAC in esecuzione alle Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Predazzo n. 248 del 30 maggio 2018 e n. 267 dell'8 giugno 2018.

I lavori sono stati aggiudicati in data 05.12.2018, il contratto di appalto n. 1248 è stato sottoscritto in data 04.04.2019, la consegna e l'inizio lavori sono avvenuti rispettivamente il 23.04.2019 e il 30.04.2019.

IL PRESIDENTE

Richiamata integralmente la premessa, parte sostanziale del presente atto.

Ricordato quindi che il termine di avvio della procedura di inizio dei lavori (03.10.2018) è stato rispettato, essendo la gara stata indetta in data 13.06.2018.

Vista la nota n.12712/prot. dd. 24.11.2022 del Comune di Predazzo, in atti n. 8947 dd. 25.11.2022, di richiesta di seconda proroga del termine di rendicontazione per un ulteriore anno – **fino quindi al 17.01.2024**, in quanto pur essendo i lavori conclusi al 03.10.2022, rimane da acquisire – realizzare l'opera d'arte richiesta dalla normativa in relazione all'importo lavori (art. 20 co. 1 e 2 della L.P. 2/1983) ed eseguire il collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

Ritenuto di poter accogliere la domanda del Comune, essendo la seconda proroga richiesta con riferimento al termine di rendicontazione dei lavori, secondo quanto disposto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1980 dd. 14.09.2007 in relazione alle motivazioni espresse nella richiesta e sopra richiamate.

Richiamate le seguenti fonti legislative e normative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali)
- lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la seconda proroga – per ulteriore un anno - richiesta dal Comune di Predazzo, fissando quindi **al 17.01.2024** il termine di rendicontazione finale dei lavori di "Realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale" – finanziati per € 2.306.400,00 dal Fondo unico territoriale 2011 - (FUT) oltre a € 1.030.000,00 del Fondo strategico territoriale (FST) – prima classe di azioni;
2. di dare atto che in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 si intendono modificate le precedenti deliberazioni G.C. n. 87 del 06.10.2016 e C.E. 91 del 22.09.2020;
3. di dare comunicazione di quanto sopra al Comune interessato ed alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie locali.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **06.12.2022**

Provvedimento esecutivo dal **17.12.2022**

Cavalese, li **06.12.2022**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro