



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 101 del 11/11/2024

Oggetto: FUT 2011 - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI VILLE DI FIEMME (EX CARANO) DEL TERMINE DI RENDICONTAZIONE LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA COLTURA, TRA VIA GALINAE E LA S.S. 48 DELLE DOLOMITI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **Novembre** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità dr. **Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

Viene premesso

L'art. 24 co. 8 della L.P. 3 dd. 16.06.2006, ha previsto l'istituzione di un "Fondo unico territoriale (FUT), per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità, e di interventi dei singoli Enti ritenuti rilevanti per il territorio di riferimento.

Con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1933 dd. 08.09.2011 sono stati approvati i criteri e tipologie degli interventi ammissibili sul suddetto fondo e con le deliberazioni nr. 1593 dd. 20.07.2012 e n. 377 dd. 01.03.2013 è stata attribuita alle Comunità la gestione amministrativa di tutte le fasi operative intermedie inerenti l'iter di finanziamento del suddetto FUT.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2529 di data 23.11.2012 ha confermato gli interventi e le scelte programmatiche contenute nel piano della Comunità territoriale della Val di Fiemme, secondo l'allegato al provvedimento stesso, già approvato con delibera 39 di data 17.04.2012 della Giunta comprensoriale ad oggetto "Approvazione dell'intesa con la Conferenza dei Sindaci sull'ordine di priorità degli interventi proposti dai Comuni ricadenti nel territorio", intesa poi modificata, previa intesa con la Conferma dei Sindaci, con delibera n. 120 di data 16 ottobre 2012.

Fra gli interventi compresi nel piano rientra anche quello proposto dal Comune di Ville di Fiemme (ex Carano), relativo ai **"Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti"**, con contributo pari ad € 640.000,00 (80%) della spesa ammissibile di € 800.000,00.

Con Decreto del Commissario della Comunità territoriale della Valle di Fiemme n. 12 del 09.11.2020, è stato concesso il contributo di € 640.000,00, pari all'80% della spesa ammessa di € 800.000,00 del progetto a firma dell'ing. D'Incal Davide di complessivi Euro 854.000,00, e sono stati stabiliti i termini di avvio procedura di affidamento lavori (08.11.2022 – due anni dal provvedimento di concessione) e di rendicontazione (08.11.2024 – quattro anni dal provvedimento di concessione).

Il dirigente del Servizio Autonomie Locale della P.A.T. ha preso atto della concessione di finanziamento suddetta con propria determinazione n. 29 dd. 16.02.2021.

Con nota acquisita al n. 8814 prot. dd. 22/11/2022, il comune ha comunicato che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 197 dd. 7.11.2022 si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti il progetto dei "Lavori di sistemazione ed allargamento via Coltura, tra via Galinae e il collegamento alla nuova rotatoria su SS 48" redatto dall'ing. Davide D'Incal di Moena (TN), ed il giorno 8.11.2022 è stata avviata la gara telematica sul sistema elettronico MEPAT (lettera invito n. 8035/prot. dd. 08.11.2022).

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Misconel srl di Cavalese, come da verbale di gara dd. 07/12/2022, e sono stati consegnati ed avviati in data 06/06/2023 – termine di esecuzione contrattuale pari a 206 giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati sospesi per alcuni periodi, in parte per le avverse condizioni atmosferiche e climatiche ed in parte per redazione varianti progettuali, di cui una prima ha autorizzato un'ulteriore proroga di fine lavori di 45 giorni ed una seconda variante è in corso di predisposizione.

Per tali ragioni, con nota n. 7798/prot. dd. 04.11.2024, in atti della Comunità n. 8853/prot. dd. 04.11.2024, il Comune di Ville di Fiemme (ex Carano) chiede la prima proroga del termine di rendicontazione dei lavori per un ulteriore anno – **quindi fino al 08.11.2025**.

IL PRESIDENTE

Richiamata integralmente la premessa, parte sostanziale del presente atto.

Ricordato quindi che il termine di avvio dei "Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti" (08.11.2022) è stato rispettato come indicato in premessa.

Vista la nota n. 7798/prot. dd. 04.11.2024 del Comune di Ville di Fiemme (ex Carano), in atti n. 8853 dd. 04.11.2024, con cui si chiede la prima proroga del termine di rendicontazione dei lavori stessi per un ulteriore anno – **fino quindi al 08.11.2025**, in quanto è in corso di adozione la seconda variante progettuale.

Ritenuto di poter accogliere la domanda del Comune, essendo la prima proroga richiesta con riferimento al termine di rendicontazione dei lavori, secondo quanto disposto della deliberazione della giunta provinciale n. 1980 dd. 14.09.2007 in relazione alle motivazioni espresse nella richiesta e sopra richiamate.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 41 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- decreto del Presidente n. 118 di data 29.12.2023 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018, per consentire la successiva pronta gestione della pratica amministrativa, di competenza della P.A.T.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la **prima proroga** – per ulteriore un anno - richiesta dal Comune di Ville di Fiemme (ex Carano), fissando quindi **al 08.11.2025** il termine di **rendicontazione finale** dei **"Lavori di sistemazione e allargamento Via Coltura, tra Via Galinae e la S.S. 48 delle Dolomiti"**– finanziati per € 640.000,00 dal Fondo unico territoriale 2011;
2. di dare atto che in conseguenza di quanto disposto dal precedente punti 1 si intende modificato il decreto del Commissario n. 12/2020, con esclusivo riferimento al termine di rendicontazione finale dei lavori;
3. di dare comunicazione di quanto sopra al Comune interessato ed alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie locali;
4. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **80**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **FUT 2011 - CONCESSIONE PROROGA AL COMUNE DI VILLE DI FIEMME (EX CARANO) DEL TERMINE DI RENDICONTAZIONE LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA CULTURA, TRA VIA GALINAE E LA S.S. 48 DELLE DOLOMITI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/11/2024**

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 11/11/2024
Degiampietro Luisa in data 11/11/2024